

2025 YILI BAP GENEL ARAŐTIRMA PROJE SÜRECİ**1. DÖNEM ÇAĐRISI**

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	10.03.2025	24.03.2025
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	11.03.2025	25.03.2025
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	26.03.2025	7.04.2025
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	26.03.2025	25.04.2025
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	9.04.2025	30.04.2025
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	1.05.2025	16.05.2025

2. DÖNEM ÇAĐRISI

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	14.07.2025	29.07.2025
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	15.07.2025	30.07.2025
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	31.07.2025	15.08.2025
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	31.07.2025	29.08.2025
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	18.08.2025	1.09.2025
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	2.09.2025	17.09.2025